

## Протокол заседания Единой закупочной комиссии МКП «ВМЭС»

№ 13/01/362-ЗП  
город Волжский Волгоградской области

12.04.2018 г. 10:00

### **ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:**

Выполнение работ по перемонтажу наружных блоков сплит-систем, расположенных на фасаде здания базы инв. 0002183.1

### **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

изменение стоимости договора.

### **ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Председатель ЕЗК: Чернышев Д.М. – зам.директора по экономике;  
Член ЕЗК: Кренделева О.В.-юрисконсульт;  
Секретарь ЕЗК: Белова М.В.- экономист.

### **СЛУШАЛИ:**

Секретаря ЕЗК Белову М.В.

### **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

#### ***1. Об изменении стоимости:***

Секретарь ЕЗК сообщила, что согласно Протоколу ЕЗК №13/01/362-ЗП от 13.01.2017г. был заключен договор №45 от 01.02.2017 г. с ООО «ВИП-КлиматС» на перемонтаж наружных блоков сплит-систем, расположенных на фасаде здания базы инв. 0002183.1 на сумму 92 396,78 руб. без НДС. По факту выполнения работ (монтаж дополнительных блоков сплит-систем в кол-ве 4 шт.) произошло увеличение суммы затрат от первоначальной стоимости договора на 18,3% в сумме 16 872,64 руб. без НДС. Стоимость договора составила 109 269,42 руб. без НДС.

### **РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению вышеизложенную информацию.
2. Заключить дополнительное соглашение к договору №45 от 01.02.2017 г. с ООО «ВИП-КлиматС» на увеличение стоимости работ.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» единогласно.

### **ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель ЕЗК:

Чернышев Д.М.

Член ЕЗК:

Кренделева О.В.

Секретарь ЕЗК:

Белова М.В.